

	Aufgabe	Beschreibung	Priorität/ Bemerkung	Status	AG-Leiter	AG-Mitglieder
1	Hafenrolltor / Fußwegquerung	Fundament für die Rolltorführung herstellen	hoch	in Arbeit	Sabine Röse	Jürgen Windisch
		Rahmenkonstruktion schweißen			Jürgen Windisch	Norbert Leukert
		Fußwegquerung an Gleishöhe anpassen		in Arbeit		Andreas Fordan, Thomas Pfeiler, Chris Frederiksen, David Mazières
2	Abwassergrube sanieren	Bestandsaufnahme	hoch	in Planung	Sabine Röse	
		Kamerafahrt				
		Sanierungskonzept / Ausschreibung vorbereiten				
		Sanierung erfolgt durch eine Firma				
3	WCs renovieren	Malarbeiten Innen und Türen	mittel	offen	Jens Schreiber	Dietrich Bergmann, Ralf Krebs, Heiko Kreft
		GK-Decke im Herren-WC/Dusche erneuern				
4	Vorstandszimmer renovieren	Einrichtung		in Arbeit	Jens Schreiber	
5	Jollenschräge	Belag Instand setzen	hoch	offen	Rainer Wellnitz	Volker Laue
		Badeleiter erneuern		in Arbeit		Norbert Leukert
6	DJC-WLAN	Aufbau eines flächendeckenden WLAN- Netzes zur allgemeinen Nutzung	mittel	erledigt	Dirk Hopsch	Olaf Gliese
7	Slipwagengleise	im Wasserbereich ist das Gleis zu nivellieren	hoch	offen		
8	Slipwagen Instand setzen	mechanische Instandsetzung und Anstreifarbeiten		offen	Ulf Ritter	
9	Unterwasserschiff "Galeon"	kompletter Neuaufbau des Unterwasseranstriches	hoch	in Arbeit	Vit Juzl	
10	Gestelle Instand setzen	malermäßige Instandsetzung	mittel	offen		

11	Flaggenmast Instand setzen	malermäßige Instandsetzung	mittel	offen	Ralf Krupa	
12	Erneuerung des Bockkrans	Austausch des vorhandenen Bockkrans gegen einen größeren und leistungsstärkeren Bockkran	mittel	in Planung		
13	Jugendkojen Holzpflege	Holzschutzanstrich außen	mittel	offen	Frank Münzinger	
14	Komposthaufen	Umsetzen der Komposthaufen		regelmäßig		
15	Feuerholzplatz	laufend anfallendes Holzreste und Baumholz sägen und hacken		regelmäßig	Manfred Hensch	
16	Saalnutzung/Veranstaltungen	Reinigung von Kantine und Saal		regelmäßig	Regina Koch	
		Vorbereitung für Veranstaltung des DJC				
17	SUP-Lagergestell	Aufbau eines Gestells zur Lagerung der Stand Up Boards während der Saison	ingeschr. Nutzerkreis			
18	Hafentore und Eingangstüren	malermäßige Instandhaltung	hoch	offen	Mario Ulbrich	
19	Anstrich Gosener Tonne		hoch	erledigt	Albrecht Haunschild	

Anmerkungen:

Der Arbeitsplan hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann bei Bedarf aktualisiert werden.

Ergänzungshinweise und der Wunsch an einer aktiven Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe oder als AG-Leiter werden vom Vorstand gern entgegengenommen.