

	Aufgabe	Beschreibung	Priorität/ Bemerkung	Status	AG-Leiter	AG-Mitglieder
1	Stevens Hütte	Aufstellen/Montieren	hoch	In Arbeit	Steven Herrmann	
		Innenausbau				
		Außenarbeiten				
2	Gipskartondecke in Herren-Dusche erneuern	Abriß	hoch	offen		
		Neue GK-Decke Inkl. Dämmung				
		GK-Decke im Herren-WC/Dusche erneuern				
3	Zufahrt vom Schwarzen Weg befestigen	Nach der Sanierung der Abwassergrube muß die Zufahrt wieder befestigt werden	mittel			
4	Jollenschräge	Belag Instand setzen	hoch	offen	Rainer Wellnitz	Volker Laue
		Badeleiter erneuern		in Arbeit		Norbert Leukert
5	Slipwagengleise	im Wasserbereich ist das Gleis zu nivellieren	hoch	offen		
6	Slipwagen Instand setzen	mechanische Instandsetzung und Anstreifarbeiten		offen	Ulf Ritter	
7	Gestelle Instand setzen	malermäßige Instandsetzung	mittel	offen		
8	Flaggenmast Instand setzen	malermäßige Instandsetzung	mittel	offen	Ralf Krupa	
9	Erneuerung des Bockkrans	Austausch des vorhandenen Bockkrans gegen einen größeren und leistungsstärkeren Bockkran	mittel	in Planung		
10	Pflege Baumbestand		mittel	regelmäßig	Jörg Wolfram	
11	Komposthaufen	Umsetzen der Komposthaufen		regelmäßig		
12	Feuerholzplatz	laufend anfallendes Holzreste und Baumholz sägen und hacken		regelmäßig	Manfred Hensch	
13	Saalnutzung/Veranstaltungen	Reinigung von Kantine und Saal		regelmäßig	Regina Koch	
		Vorbereitung für Veranstaltung des DJC				

14	SUP-Lagergestell	Aufbau eines Gestells zur Lagerung der Stand Up Boards während der Saison	eingeschr. Nutzerkreis			
15	Erneuerung der Küchenabluft-		hoch	In Arbeit	Stefan Ratzwill	
16	Anstrich Gosener Tonne		hoch	In Arbeit	Mario Ulbricht	
17	Außen-Waschplatz	Ferigstellung des Anschlusses	hoch	In Arbeit	Michael Wiedstruck	

**Anmerkungen:**

Der Arbeitsplan hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann bei Bedarf aktualisiert werden.

Ergänzungshinweise und der Wunsch an einer aktiven Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe oder als AG-Leiter werden vom Vorstand gern entgegengenommen.